




# Timeline Kalender Ansicht



# Timeline Listen Ansicht

<input checked="" type="checkbox"/>	Project	Aa Task	Do	Timeboxing	Σ Time
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Get some Ideas together	January 16, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Research	January 16, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Check up Diogo	January 20, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Write Concept	January 27, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Check up Manuela	January 27, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Write Concept	January 30, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Send IPA Konzept	February 3, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Finish Concept and send	February 3, 2023		h
<input checked="" type="checkbox"/>	IPA	Correctures	March 6, 2023		h
<input type="checkbox"/>	IPA	Projekt Struktur	April 3, 2023	April 3, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Projekt Struktur	April 3, 2023	April 3, 2023 1:00 PM → 3:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Desk based Research	April 3, 2023	April 3, 2023 3:00 PM → 5:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 3, 2023	April 3, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Desk based Research	April 4, 2023	April 4, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Desk based Research	April 4, 2023	April 4, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 4, 2023	April 4, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Konkurrenz Analyse	April 5, 2023	April 5, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Konkurrenz Analyse	April 5, 2023	April 5, 2023 1:00 PM → 4:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren / Zusammenfassen	April 5, 2023	April 5, 2023 4:00 PM → 6:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	User Interviews	April 11, 2023	April 11, 2023 9:00 AM → 11:00 AM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Expertenbesuch	April 11, 2023	April 11, 2023 11:00 AM → 12:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	User Interviews	April 11, 2023	April 11, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 11, 2023	April 11, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	User Interviews	April 12, 2023	April 12, 2023 9:00 AM → 11:00 AM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Synthesis wall	April 12, 2023	April 12, 2023 11:00 AM → 12:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Synthesis wall	April 12, 2023	April 12, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 12, 2023	April 12, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Synthesis wall	April 13, 2023	April 13, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Informationsarchitektur	April 13, 2023	April 13, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 13, 2023	April 13, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Informationsarchitektur	April 14, 2023	April 14, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	1 Persona- und User-Journey-Mapping	April 14, 2023	April 14, 2023 1:00 PM → 4:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren / Zusammenfassung	April 14, 2023	April 14, 2023 4:00 PM → 6:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Wireframes mit 4-5 Screens	April 17, 2023	April 17, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Wireframes mit 4-5 Screens	April 17, 2023	April 17, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 17, 2023	April 17, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Inspiration & Moodboard	April 18, 2023	April 18, 2023 9:00 AM → 10:00 AM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Expertenbesuch	April 18, 2023	April 18, 2023 10:00 AM → 11:00 AM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Aufbau des Designsystems	April 18, 2023	April 18, 2023 11:00 AM → 12:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Aufbau des Designsystems	April 18, 2023	April 18, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 18, 2023	April 18, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Aufbau des Designsystems	April 19, 2023	April 19, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Aufbau des Designsystems	April 19, 2023	April 19, 2023 1:00 PM → 5:00 PM	4h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 19, 2023	April 19, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Klickbarer Prototyp	April 21, 2023	April 19, 2023 1:00 PM → 3:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Klickbarer Prototyp	April 21, 2023	April 21, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	MVP Benutzerfluss mit prädefiniertem UI	April 21, 2023	April 21, 2023 3:00 PM → 5:00 PM	2h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren	April 21, 2023	April 21, 2023 5:00 PM → 6:00 PM	1h
<input type="checkbox"/>	IPA	Usertesting	April 24, 2023	April 24, 2023 9:00 AM → 12:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Usertesting / Summary	April 24, 2023	April 24, 2023 1:00 PM → 4:00 PM	3h
<input type="checkbox"/>	IPA	Dokumentieren / Zusammenfassen	April 24, 2023	April 24, 2023 4:00 PM → 6:00 PM	2h

# Timeline Ausschnitt Tages Ansicht



# Timeline Ausschnitt Gemessene Daten

**Dokumentieren**

- Done
- Project
- Do
- Time
- Actual
- 4 more properties

Wie lange ich eingeplant habe

Wie lange ich wirklich hatte